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7448 25 ottobre 2017 DFE / DECS 
 
 
 
Richiesta di un credito di fr. 12'600’000.- per l’a cquisto in PPP e per la 
sistemazione degli spazi destinati all’Istituto del la formazione continua, 
alla Città dei mestieri, alla Sezione della logisti ca e all’Ufficio dello 
sviluppo manageriale 
 
 
 
Signor Presidente, 
signore e signori deputati, 
 
con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame la richiesta di un credito 
di fr. 12'600’000.- per l’acquisto in PPP e per la sistemazione degli spazi presso il 
costruendo stabile Evita di Giubiasco. Gli spazi sono finalizzati all’insediamento della 
nuova sede dell’Istituto della formazione continua con l’integrazione del servizio dei Corsi 
per adulti, della Città dei Mestieri, dei magazzini per i servizi arredo e traslochi della 
Sezione della logistica e di spazi per l’Ufficio dello sviluppo manageriale. 
 
 
 
1. INTRODUZIONE 

1.1 I servizi interessati 

I Servizi dell’Amministrazione cantonale (AC) che si intendono riorganizzare e insediare 
presso gli spazi in PPP al costruendo Centro Evita a Bellinzona (frazione di Giubiasco) 
sono i seguenti: 

• Istituto della formazione continua (IFC) della Divisione della formazione professionale 
(DFP) del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), inclusivo del 
servizio Corsi per adulti; 

• Servizio “Città dei mestieri” (CDM) della DFP del DECS; 

• Servizio arredamento della Sezione della logistica (SL) del Dipartimento finanze e 
economia (DFE); 

• Servizio traslochi della SL del DFE; 

• Ufficio dello sviluppo manageriale del DFE (limitatamente alla dotazione in spazi -aule- 
presso i quali svolgere le attività formative dei funzionari dirigenti dell’Amministrazione 
Cantonale). 

 
Lo stabile Evita acquisirà conseguentemente un forte carattere identitario quale “polo 
formativo” dell’AC, rispondendo appieno alle esigenze funzionali dei portatori di interesse 
e apportando un netto e tangibile miglioramento rispetto alla situazione logistica attuale, 
anche nell’ottica di futuri sviluppi dei servizi medesimi. 
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1.2 L’Istituto della formazione continua 

Con l’istituzione il 1° marzo 2015 dell’IFC il Consiglio di Stato rispondeva alle indicazioni 
espresse dal Gran Consiglio all’atto dell’approvazione del messaggio n. 6703 del 24 
ottobre 2012 concernente la concessione di un credito di fr. 94'046.- annui per l’affitto degli 
spazi siti presso il Centro Monda 3 di Camorino, di proprietà della ditta Alfred Müller SA. 
L’affitto era funzionale all’insediamento del Centro di formazione per formatori (CFF) della 
DFP e del Centro di formazione e sviluppo (CEFOS) della Sezione delle risorse umane 
(SRU) del DFE. Il Gran Consiglio ebbe modo di reiterare le raccomandazioni 
precedentemente espresse in occasione dell’approvazione della mozione Guidicelli e 
cofirmatari (atto parlamentare del 12 marzo 2012), prospettante la creazione di un Istituto 
per la formazione nell’amministrazione pubblica attraverso la riunione organizzativa del 
CEFOS e del Centro di formazione per gli enti locali (CFEL). Il Gran Consiglio, sulla base 
del rapporto della Commissione della gestione n. 6702R del 23 aprile 2013 sottolineava 
l’importanza e l’urgenza di procedere con la riunione organizzativa in questione, 
conglobando il CFF. 
Con l’approvazione di un ulteriore messaggio (n. 6918 del 27 febbraio 2014) venne 
ampliato lo spazio a disposizione del CFF e del CEFOS, permettendo così il trasferimento 
del CFEL nel comparto di Camorino. Ciò preludeva all’istituzione dell’IFC, che il Consiglio 
di Stato decretò a partire dal 1° marzo 2015, in cui confluirono il CFF, il CFEL e i Corsi 
professionali della sicurezza (CPSICUR). Le attività prettamente formative del CEFOS 
dovevano essere integrate a partire dal 1° gennaio 2016. Il Governo, inoltre, sottolineava 
come lo sviluppo dell’IFC avrebbe dovuto procedere con l’integrazione di ulteriori enti 
formativi dell’AC, “segnatamente e prioritariamente” i Corsi per adulti. A sostegno di 
questa intenzione con effetto al 1° luglio 2015 è entrata in vigore la modifica della Legge 
sulle scuole professionali che, all’art. 20 cpv. 2, indica come debba essere l’IFC a 
occuparsi dei Corsi per adulti. 
 
 
1.3  La Città dei Mestieri 

Con il messaggio n. 7338 del 27 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha dato risposta positiva 
alla mozione 23 novembre 2015 presentata da Nicola Pini e cofirmatari “Realizziamo 
anche in Ticino una Cité des Métiers: prezioso luogo di incontro tra i giovani e il proprio 
futuro”, accogliendo l’auspicio dei mozionanti e dando di fatto il via libera alla realizzazione 
di questo importante progetto. 
Il concetto di CDM non è nuovo o sperimentale; deriva da una lunga esperienza nata in 
Francia e diffusasi in Europa. Esiste di fatto un Reseau strutturato di CDM, che 
rispondono ai requisiti previsti da un Label protetto, ai cui contenuti anche il progetto 
ticinese si ispira. Per la Svizzera fa testo l'esperienza consolidata e di successo 
realizzata nel Canton Ginevra, dove un centro di questo tipo esiste dal 2008. 
A livello cantonale un pre-progetto finalizzato alla realizzazione di una CDM era stato 
avviato nel 2009, con la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale che ne 
aveva studiato la fattibilità. Il rapporto finale del gruppo di lavoro, con tanto di proposta 
operativa di realizzare la struttura anche in Ticino, era stato presentato nel maggio del 
2012 al DECS, ma nel secondo aggiornamento delle Linee direttive 2012-2015 il 
progetto venne rimandato alla presente legislatura per ragioni finanziarie. 
L’ipotesi di creare la CDM non era stata in ogni caso abbandonata, tanto che il progetto è 
nuovamente menzionato nelle Linee direttive 2016-2019, alla scheda 4 dell’ambito 
“Formazione, Lavoro e Sviluppo economico”. L’obiettivo a) della scheda presenta il 
progetto con il seguente testo: creare la “Città dei mestieri e della formazione”, un’antenna 
informativa e uno sportello dove ricevere le prime informazioni su progetti professionali, di 
carriera e azioni di sostegno per chi è alla ricerca di un posto di lavoro o di sostegni per 
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perfezionamenti è l’obiettivo a cui si mira. Questa struttura svolgerebbe anche il ruolo di 
spazio espositivo e di animazione aperto verso tematiche legate a professioni, settori 
professionali, opportunità occupazionali e perfezionamenti”. 
 
Tenuto conto del rapporto finale redatto dal Gruppo di lavoro interdipartimentale nel 2012, 
alla luce di un’analisi più approfondita e grazie all’apporto dell’esperienza realizzata 
altrove in Europa e in particolare a Ginevra, il progetto CDM ha conosciuto in quest’ultimo 
anno nuovi sviluppi, che hanno permesso di attualizzarlo e di rivederne la missione 
immaginata inizialmente. Pur condividendo l’idea che la realizzazione anche in Ticino di 
una CDM possa garantire un prezioso luogo di incontro fra i giovani e il proprio 
futuro, l’ipotesi da cui correttamente partire porta a riposizionare la funzione della CDM 
nell’ottica dell’apprendimento lungo l’arco della vita (lifelong learning), riconosciuto come 
compito importante dell’azione pubblica dalla Legge federale sulla formazione continua 
del 20 giugno 2014, nonché del sostegno a tutte le transizioni, da quelle tra formazione e 
lavoro (transizione 2), a quelle che investono le carriere degli individui. 
La CDM vuol essere dunque un esempio paradigmatico di un nuovo modo di concepire il 
servizio pubblico e di interpretare con azioni, strumenti, misure e atteggiamenti 
professionali e di prossimità il contatto con il cittadino-utente. Questo in un contesto socio-
economico in costante mutamento, che pone sfide inedite soprattutto nella fase di 
inserimento lavorativo dei giovani al termine dell’apprendistato e nella successiva 
navigazione nella vita attiva, sempre più caratterizzata da cambiamenti di posto di lavoro, 
dalla necessità di sviluppare la propria formazione continua, da non infrequenti fenomeni 
di riqualifica o nuova specializzazione. In un mondo del lavoro che cambia, in cui gli 
individui sempre più sono chiamati a rivedere e riorientare il proprio progetto 
professionale, la CDM si offre come punto di riferimento, informativo e di consulenza a 
chiunque intenda o debba muoversi nel mercato del lavoro, per trovare impiego o per 
sviluppare un percorso di crescita professionale. 
Serve pertanto un’ubicazione e una sede adatta a tradurre il concetto appena espresso. 
Una sede raggiungibile facilmente con i mezzi pubblici da tutte le regioni del Cantone, con 
spazi adeguati a favorire l’accesso all’informazione ma anche lo scambio tra le persone, in 
una logica di villaggio e spazio aperto. L’insediamento presso lo stabile Evita a Bellinzona 
- Giubiasco appare una soluzione idonea a ospitare la CDM e risponde alle problematiche 
logistiche che hanno sicuramente rallentato il decollo del progetto. 
 
 
1.4  L’Ufficio dello sviluppo manageriale 

Nell’ambito del complesso della formazione continua, dell’aggiornamento e del 
perfezionamento, oltre ai precitati enti è attivo oggi nell’AC anche l’USM della SRU del 
DFE. L’USM è al servizio di tutti i Funzionari dirigenti (FD) dell’Amministrazione cantonale, 
in particolare per fornire consulenza e, con i FD, trovare soluzioni e realizzare progetti 
nelle seguenti aree: 

• sviluppo del proprio ruolo di dirigente; 

• sviluppo organizzativo; 

• gestione del cambiamento; 

• formazione su misura (One to One) e incentrata sulla pratica (on the job); 

• gestione e sviluppo dei collaboratori (singolarmente o come team). 
 

Esso si occupa inoltre dell’organizzazione, della gestione, del coordinamento e della 
supervisione dei corsi obbligatori e facoltativi del Master of Advanced Studies (MAS) 
SUPSI in Public Administration Management. 
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Anch’esso ubicato con gli spazi didattici presso il precitato Centro Monda a Camorino (gli 
uffici amministrativi trovano sede presso Palazzo Amministrativo a Bellinzona), in ragione 
dell’insufficienza degli stessi è già confrontato con la necessità di trovare soluzioni 
logistiche presso terze sedi per assolvere i propri compiti. Ne deriva un’esigenza di poter 
contare al più presto su spazi sufficienti ed adeguati e la soluzione prospettata di 
svolgimento delle lezioni presso lo stabile Evita appare come ideale. 
 
 
1.5  La Sezione logistica 

La situazione logistica attuale dei servizi dell’arredamento e dei traslochi della SL non 
permette di attuare delle soluzioni di immagazzinamento e di distribuzione efficaci; 
l’organizzazione dei magazzini e dei trasporti è in questo senso inadeguata alle esigenze. 
Per il Servizio arredamento della SL, l’esigenza di una nuova sede è conseguente sia alla 
necessità di liberare lo spazio attualmente occupato presso la Scuola media di 
Pregassona, in quanto destinato a spazio archivio e deposito del Museo d’arte della 
Svizzera italiana, sia alla volontà di sopperire alla costante carenza di spazi dedicati e 
disporre di un unico centro cantonale di deposito e smistamento dell’arredo, 
abbandonando stabili non consoni alla funzione quali l’edificio “polveriera” ad Arbedo. 
Il Servizio traslochi della SL necessita anch’esso di una sede consona e funzionale alla 
propria attività e dotata degli indispensabili spazi per il personale (spogliatoi, docce, spazio 
lavoro tecnico e amministrativo), che permetta di dismettere il capannone di proprietà dello 
Stato edificato su sedime delle FFS a Cadenazzo, vetusto e inadeguato e che si intende 
demolire. 
 
 
 
2. SITUAZIONE ATTUALE 

2.1  L’Istituto della formazione continua 

Nel comparto di Camorino l’IFC dispone di 6 spazi didattici di 60 m2 cadauno e di 18 
postazioni di lavoro destinate ai servizi di direzione, di progettazione e di amministrazione 
dei corsi erogati nella sede, per un totale di ca. 800 m2. 
Lo sviluppo delle attività dell’IFC dalla sua istituzione a oggi è riassunto nella tabella 
seguente, rilevata dai rapporti annuali pubblicati a partire dal 2014 (con ancora i servizi 
CFF e CFEL separati). 
 

Genere di attività Dati 2014 Dati 2015 Dati 2016 
  Variazione dal 

2014 
 Variazione dal 

2015 
Variazione dal 

2014 
   %   %  % 

N. partecipanti 4002 4121 +119 +3.0 3794 -326 -7.9 -208 -5-2 

Ore-lezione 
erogate 

4738.5 5803.0 +1064.5 +22.5 5766.5 -26.5 -0.5 +1’028 +21.7 

Ore-frequenza 87644.0 96938.5 +9294.5 +10.6 95642 -1296.5 -1.3 +7998 +9.1 

Sessioni 232 245 +13 +5.6 245 = 0.0 +13 +5.6 

Entrate/anno 15291 16039 +748 +4.9 18564 +2525 +15.7 +3273 +21.4 

Entrate/giorno 75.5 79.2 +3.7 +4.9 89.7 +10.5 +13.3 +14.2 +18.8 
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La tabella mostra come l’attività dell’IFC sia evoluta: da 15'000 entrate del 2014 si è 
passati a 18'500 del 2016 (cioè ca. 90 entrate al giorno), con un aumento percentuale di 
poco inferiore al 20%. 
L’evoluzione indica come la scelta del Consiglio di Stato, anche su impulso del Gran 
Consiglio, sia stata opportuna e come siano stati raggiunti risultati positivi in termini di 
sinergie fra i centri di formazione preesistenti e di conseguente allargamento dello spettro 
di formazioni proposte e erogate presso l’IFC. È proprio grazie alla sua nascita che l’IFC 
ha potuto supportare la politica di incentivazione dell’offerta di formazione professionale 
superiore, mettendo le proprie competenze, in gran parte pregresse, a disposizione delle 
organizzazioni del mondo del lavoro (OML) cantonali, generalmente in difficoltà a causa 
della ridotta massa critica. 
L’IFC, certificato eduQua, ha potuto, grazie alla disponibilità di una sede fissa, concentrare 
tutte le sue attività e rispondere alle sempre più crescenti richieste del mercato. L’attività è 
cresciuta in tutti i settori di attività, ripartiti organizzativamente secondo il sistema formativo 
svizzero, come appare dalle descrizioni seguenti. 
 

Formazione professionale di base 

L’IFC è la sede della Filiale Ticino del ramo nazionale “Amministrazione pubblica” (ov-ap) 
per la formazione di apprendisti e stagisti impiegati di commercio dell’AC e delle 
amministrazioni comunali. Per l’ov-ap l’IFC organizza i Corsi interaziendali (CI), nonché gli 
esami orali validi per la procedura di qualificazione. Grazie alla migliore strutturazione 
della formazione raccolta in una sede appropriata, il ramo nazionale ha triplicato il 
contributo annuale. 
Nel 2016 sono 337 le persone in formazione che hanno frequentato i CI per un totale di 
501.5 ore-lezione. L’IFC è sede degli esami orali finali degli apprendisti e stagisti del ramo. 
 

Formazione professionale superiore 

Nell’ambito di questo importante settore della formazione professionale, l’IFC ha importato 
i programmi che erano propri dei centri di formazione preesistenti, sviluppandoli 
ulteriormente e uniformando, per quanto possibile e nel rispetto dei singoli regolamenti, le 
procedure di progettazione, programmazione, direzione e accompagnamento, ottenendo 
così importanti accreditamenti e equipollenze. 
L’esigenza di aumentare il numero di persone che in Ticino frequentano un percorso di 
preparazione a esami professionali o esami professionali superiori, sotto la spinta delle 
sollecitazioni operate dalla Confederazione, ha fatto nascere l’offerta di moduli generali 
offerti in modo trasversale a candidati provenienti da diverse OML, altrimenti in grossa 
difficoltà nel promuovere tali percorsi a causa della cronica carenza di un numero 
sufficiente di candidati e a causa dei costi molto elevati. L’esperienza ha avuto inizio con 
una OML; a distanza di poco meno di due anni sono ora 5 le OML che hanno iniziato un 
percorso o lo stanno per avviare. Si tratta di un segmento che subirà ulteriori sviluppi nei 
prossimi anni. 
 

Diplomi cantonali e certificati 

Quando nell’ambito della formazione professionale superiore non è possibile reperire un 
programma che possa soddisfare l’esigenza legata strettamente al territorio, la legge 
federale permette la creazione di diplomi cantonali. Un tipico esempio è rappresentato dal 
settore degli enti locali, che ha dovuto essere regolato a livello cantonale mancando le 
premesse per una strutturazione a livello nazionale. Solo recentemente ci sono stati 
sviluppi e hanno cominciato a nascere progetti a livello nazionale (Specialista 
dell’amministrazione pubblica con attestato professionale federale). 
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Un altro settore che è in grado di affrontare le sfide del mercato grazie a certificati e 
diplomi cantonali è quello della sicurezza privata. La recente decisione della Conferenza 
dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia di sospendere sine die l’entrata 
in vigore del Concordato intercantonale sulle prestazioni di sicurezza compiute da privati 
del 12 novembre 2010 e la volontà espressa dal Cantone Ticino di continuare un discorso 
di formazione obbligatoria per operare nel settore sul territorio cantonale (cfr. messaggio 
n. 7334 del 20 giugno 2017 in risposta alla mozione Ay e cofirmatari), viene regolata 
grazie a questa norma della legge federale, andando a completare il quadro dell’offerta 
formativa già precedentemente attivo. 
In quest’area sono compresi anche i corsi per i formatori di apprendisti in azienda, uno dei 
programmi a maggiore frequenza proposti dall’IFC. Dal 1981 sono oltre 13'000 le persone 
che hanno ottenuto l’attestato di frequenza, valido su tutto il territorio nazionale. 
Negli ultimi anni il numero di persone che frequentano questo corso è aumentato 
costantemente fino ad assestarsi tra le 700 e le 800 partecipazioni annuali. 
 

Formazione continua 

In quest’area sono comprese tutte le offerte di formazione non formale ai sensi della 
nuova Legge federale sulla formazione continua (LFCo), entrata in vigore il 1.1.2017. 
Si tratta di un’offerta particolarmente importante, nella quale si sono inseriti a partire dal 
2016 i corsi per i funzionari cantonali. Essi hanno contribuito al suo sviluppo quantitativo, 
soprattutto caratterizzando la maggior parte di questa offerta con la possibilità di accedervi 
anche dal settore privato, creando così un’interessante piattaforma di scambio tra 
operatori dei settori pubblico e privato, ma anche promuovendo una costante crescita delle 
richieste su misura (ad hoc) avanzate da singoli uffici. 
Accanto a ciò l’area della formazione continua raccoglie e coordina gli aggiornamenti sulle 
ordinanze di formazione (particolarmente nei settori del commercio e del commercio al 
dettaglio), il perfezionamento obbligatorio dei maestri conducenti, il perfezionamento dei 
formatori di apprendisti in azienda e altro ancora. È in questo ambito che andrà 
naturalmente configurata la maggior parte dell’offerta attuale dei Corsi per adulti. 
 

Formazione superiore 

Si inseriscono in quest’area soprattutto progetti che vedono l’IFC collaborare con istituti 
del terziario A. Al momento attuale sono due gli assi sui quali l’IFC ha dato la propria 
disponibilità, cioè l’elaborazione di un progetto di prevenzione della criminalità economica 
ai danni dello Stato (SICURE-ST), che potrebbe essere oggetto di un prossimo messaggio 
presentato dal Dipartimento delle istituzioni, e l’istituzione di un percorso formativo a più 
livelli (dalla formazione continua al terziario A) nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della 
gestione energetica (riciclaggio di materiali, gestione di ecocentri, ecc.). 
 
L’importante sviluppo delle attività dell’IFC nei primi due anni di attività ha comportato due 
generi di problemi ai quali si intende rispondere con il progetto logistico oggetto del 
presente messaggio: 

• la cronica carenza di posteggi alla quale si è cercato di ovviare in diversi modi, 
favorendo l’uso dei mezzi pubblici, modificando gli orari delle lezioni in funzione degli 
orari di bus e treni. L’offerta, benché migliorata, è risultata ancora insufficiente e poco 
efficace (troppo tempo necessario per spostarsi anche per tratti relativamente brevi, 
oppure mancanza di collegamenti negli orari serali). Si è cercato di stimolare il car 
pooling, ma l’opera di sensibilizzazione ha dato scarsi risultati. Il tema è stato più volte 
discusso con i proprietari degli stabili, senza giungere a risultati significativi; 
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• la saturazione degli spazi. Come detto in precedenza le entrate giornaliere sono state 
nel 2016 circa 90, con punte fino a 150. L’occupazione degli spazi didattici ha raggiunto 
e superato il 90% del tempo a disposizione. Si tratta di un importante risultato, ma che 
ha comportato spesso, visto l’ampio spettro di formazioni offerte, la ricerca di spazi 
didattici supplementari, reperiti perlopiù presso le aule della Labor Transfer. Per ragioni 
didattiche non è pensabile, nella sede attuale, di aumentare il numero di partecipanti. 
All’IFC è chiesto di preparare i corsisti per impegnative prove d’esame a livello federale 
e a livello cantonale. La media attuale di 14-16 partecipanti per corso ha dimostrato di 
essere la migliore soluzione dal punto di vista didattico. In alcuni casi, inoltre, la 
particolarità del tema trattato o la massa critica limitata costringono l’IFC a erogare 
formazione per gruppi ristretti (da 8 a 12) persone. 

 
 
2.2  La Città dei Mestieri 

Il progetto CDM è ora entrato nella fase esecutiva, con l’istituzione di un Gruppo di lavoro 
interdipartimentale che si occuperà di redigere un progetto esecutivo del nuovo servizio, 
sottoponendo il suo rapporto finale all’attenzione del Consiglio di Stato entro il giugno 
2018. L’attività della CDM si fonderà sulla messa in rete di attori istituzionali e OML, a 
vantaggio di tutti gli interessati a costruire una propria strategia di navigazione nella vita 
attiva attraverso l’apertura di uno sportello unico a loro disposizione. 
La CDM offrirà un servizio di “primo livello”, a libera fruizione, accogliendo, informando, 
aiutando i suoi utenti a costruire una propria strategia, secondo tre modalità: 

• colloqui brevi senza appuntamento con operatori professionisti formati in grado di 
assicurare una prima informazione documentata su opportunità e procedure in una 
serie di campi rilevanti di intervento (selezionati sulla base delle condizioni locali, delle 
basi legali e delle effettive risorse a disposizione); 

• accesso libero o accompagnato al centro di documentazione (multimediale e 
multicanale) relativo a impiego, professioni e formazioni; 

• giornate informative ed eventi dedicati a temi rilevanti del lavoro e della formazione, 
organizzate dai diversi partner della rete. 

 
La CDM sarà uno spazio plurale, capace di offrire diversi punti di vista, che aiuterà i diversi 
professionisti a confrontarsi sui casi. Parimenti lo spazio sarà aperto a chiunque sia 
interessato a relazionarsi con il mondo del lavoro e della formazione, indipendentemente 
dal suo statuto di occupato, disoccupato, studente. Le persone otterranno una prima 
informazione e risorse / risposte che permetteranno loro di orientarsi verso un campo 
specialistico di servizio. La CDM sarà insomma un portale unico di accesso a una pluralità 
di servizi riguardanti lavoro e formazione, che continueranno a operare nelle loro rispettive 
sedi garantendo poi l’intervento specialistico. Le aree di intervento comprenderanno i temi 
inerenti alla scelta della professione e alla ricerca di un posto di apprendistato, alla ricerca 
di lavoro al termine della formazione, alle transizioni di carriera e alla qualificazione degli 
adulti, alla formazione continua, al finanziamento della formazione. 
 
Il progetto esecutivo definirà la struttura organizzativa della CDM, secondo un modello 
coerente al Label, ma adattato alla specificità del territorio e alla scelta di mettere in rete 
anche le realtà esterne che operano nel contesto della formazione e del lavoro (scuole 
professionali, realtà associative, centri delle OML). Lo sviluppo della CDM prevede quindi 
quanto segue: 

• la nuova sede di Giubiasco ospiterà, al secondo piano con accesso diretto, i servizi 
centrali della CDM, gli Sportelli informativi e il Centro di documentazione, 
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appoggiandosi alle strutture dell’IFC per la realizzazione di eventi e sedute di 
informazione e formazione; 

• la CDM disporrà inoltre di uno spazio virtuale che promuoverà gli eventi e offrirà una 
vasta gamma di informazioni inerenti ad impiego, professioni e formazione. 

 
Il progetto esecutivo, fondandosi su un’analisi dei bisogni costruita assieme ai diversi 
servizi che confluiranno nella CDM, definirà invece gli orari di apertura, che potranno 
variare durante l’anno e nell’arco della settimana in base alle esigenze, l’apertura di 
eventuali recapiti sul territorio, il piano di comunicazione. Verranno anche definite le 
risorse professionali da impegnare che prevalentemente saranno rappresentate da 
permanenze in sede degli operatori dei diversi servizi; in linea di massima saranno 
necessari: 

• un operatore/trice all’accoglienza, affiancato da un facilitatore multimedia che si 
dedicherà al coaching degli utilizzatori del centro di documentazione multicanale; 

• operatori/trici con funzioni di consulenza, impegnati nelle diverse postazioni dedicate ai 
temi chiave del servizio, con una buona specializzazione nei temi trattati dalle 
postazioni stesse e con competenza nella gestione di un colloquio di 
accompagnamento – sono previste dalle 4 alle 5 postazioni, una per area tematica; 

• i professionisti che si occuperanno della linea di comunicazione, del sito web e 
dell’attività sui social media; 

• i professionisti che si occuperanno di coordinare gli eventi; 

• il/la direttore/direttrice, che avrà responsabilità più ampie di coordinamento del servizio. 
 
 
2.3  L’Ufficio dello sviluppo manageriale 

Per far fronte alle esigenze formative, l’USM ha dovuto organizzare corsi presso aule 
esterne (per esempio presso i locali dell’OSC di Mendrisio) in ragione dell’indisponibilità 
degli spazi a Camorino, sottodotati rispetto alle attuali necessità. Le esigenze logistiche 
individuate consistono in spazi aule e spazi di lavoro (Workshop), da utilizzare sulla base 
di una pianificazione condivisa con tutti gli enti occupanti l’edificio. Questo aspetto è 
agevolato in particolare dalla calendarizzazione dei corsi di Master, estesa su un intero 
quadriennio, aspetto questo che permette una razionale pianificazione dell’occupazione 
degli spazi; i workshop, per contro, posseggono un grado di incertezza maggiore, essendo 
prevedibili entro un termine di 2-3 settimane. L’esigenza che ne deriva consiste, in sintesi, 
in spazi formativi per un ammontare di circa 60/70 giorni all’anno per la formazione dei 
funzionari dirigenti, ai quali aggiungere circa 20/30 giorni all’anno per la formazione su 
misura e lo svolgimento dei workshop. 
 
 
2.4  Sezione della logistica 

Si richiama il capitolo 1.5. 
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3. SITUAZIONE FUTURA 

3.1  L’Istituto della formazione continua 

La visibilità ottenuta attraverso le certificazioni (equipollenza con il Certificato di 
management SVF-ASFC, la possibilità di assegnare crediti Cicero) e le attività di 
progettazione e di erogazione di formazioni negli ambiti di competenza esclusiva, come gli 
Enti locali, la sicurezza privata, i formatori in azienda e gli apprendisti del ramo 
“amministrazione pubblica” hanno, di fatto, rafforzato l’immagine dell’IFC quale centro di 
competenza in questi settori. La conseguenza è la sua costante sollecitazione 
nell’assumere sempre più mandati e permettere, fra l’altro, il raggiungimento dell’obiettivo 
di incentivazione dei programmi di formazione professionale superiore, necessari per 
sviluppare maggiori competenze presso gli operatori di diversi settori professionali, oggi in 
difficoltà, come già accennato in precedenza, per una cronica mancanza di massa critica. 
Naturalmente tutto ciò deve essere accompagnato da conseguenti evoluzioni nel campo 
della didattica, in particolare per adulti. Non è più pensabile al giorno d’oggi operare con gli 
strumenti tradizionali limitati alla frequenza di lezioni in aula, impartite da un docente che 
diventa l’elemento centrale del processo formativo. Occorre invece adottare nuove 
soluzioni, in parte oggi già in fase di sperimentazione (“blended learning” nei corsi per 
formatori di apprendisti in azienda), che siano coerenti con gli obiettivi formativi, ma anche 
con la considerazione dell’adulto come partecipante attivo e responsabile della propria 
crescita. È opportuno quindi segnalare che le trasformazioni didattiche riguardano una 
maggiore incidenza dello stesso blended learning, della flipped classroom, delle aule 
virtuali, così come degli spazi: 

• per l’apprendimento collaborativo; 

• per laboratori in cui stimolare il transfer immediato delle competenze acquisite 
nell’attività lavorativa; 

• per la diffusione online delle unità formative; 

• per la consulenza individualizzata ecc. 
 
L’esigenza di una nuova sede, situata in una zona centrale del Ticino, facilmente 
accessibile con i trasporti pubblici, in grado di rispondere alle sollecitazioni sempre più 
intense per i prossimi anni, che permetta il completamento delle operazioni di integrazione 
nell’IFC di altre strutture formative dell’AC, come i Corsi per adulti, che sia in grado di 
offrire spazi didattici modulabili e adattabili ai diversi gruppi di corsisti (l’IFC gestisce nel 
processo formativo le fasi di progettazione, di programmazione, di erogazione, di verifica 
delle competenze acquisite, cioè esami modulari, di diploma, di certificato, di fine tirocinio) 
e di valutazione in output), è diventata vieppiù pressante. 
Le esigenze attuali già esplicitate in precedenza dimostrano che già oggi sarebbe 
necessario disporre di almeno 7-9 spazi didattici e di almeno 20 posti di lavoro. Con 
l’integrazione dei Corsi per adulti sono necessari almeno altri 8 posti di lavoro, ciò che 
porta il loro fabbisogno a 28. 
Per quanto riguarda gli spazi didattici, occorre considerare che almeno parte dei Corsi per 
adulti offerti nel Bellinzonese possono essere trasferiti nella nuova sede. Nel programma 
dell’autunno 2017 sono offerti 176 corsi nella regione del Bellinzonese (sono stati 
considerati Bellinzona e gli allora comuni di Giubiasco, Arbedo-Castione e Roveredo GR), 
per un totale di 1’811 ripetizioni, di cui ca. il 70% in orari serali. Non è pensabile poter 
trasferire tutta questa attività nella sede di Giubiasco, per ragioni di presenza sul territorio 
e a causa della tipologia di alcuni corsi (la nuova sede potrebbe non essere l’ideale per 
corsi che prevedono movimento fisico); tuttavia la nuova sede potrebbe rivelarsi 
particolarmente adatta per corsi di lingue con piccoli o grandi gruppi o per conferenze con 
partecipazione numerosa. 
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Sono inoltre in corso delle trattative con il Centro dei sistemi informativi (CSI) per il 
trasferimento dell’organizzazione di parte dei corsi finora erogati dal servizio formazione 
dello stesso CSI. 
Alcuni spazi dovranno invece essere riservati per la formazione dei funzionari dirigenti 
(vedasi punto 2.4). Analogamente gli spazi didattici possono essere messi a disposizione 
di altri servizi dell’AC per attività compatibili con la formazione. 
 
 
3.2  La Città dei Mestieri 

Confermando l’avvio della fase operativa del progetto CDM, il Consiglio di Stato ha 
indicato le tappe e i modi della sua concretizzazione, che si fonderà sullo studio di 
fattibilità dettagliato e sulla progettazione esecutiva affidata al Gruppo di lavoro 
interdipartimentale che si è costituito e ha iniziato a lavorare nell’agosto 2017; il rapporto 
finale sarà pronto nel giugno 2018 e l’apertura della CDM è prevista nel corso dell’anno 
scolastico 2018/2019. I punti su cui si sta in particolare lavorando riguardano: 

• la necessità di adattare il modello organizzativo alle caratteristiche del territorio e delle 
strutture formative già attive. L’antropizzazione diffusa che caratterizza il Ticino 
consiglia di diffondere eventi e offerte formative sul territorio. Un’opzione utile appare 
quella del modello “Hub&Spokes”, che prevede una sede centrale, con Accoglienza, 
Sportelli e Centro di documentazione, affiancata dalla messa in rete di attività che 
potranno essere svolte sia presso la sede della CDM, valorizzando gli spazi del Centro 
Evita e le strutture dell’IFC ivi ospitate, sia presso le scuole o altri servizi dell’AC e delle 
OML; 

• l’allestimento della sede centrale della CDM, coerente con la strategia di comunicazione 
allo studio, con un layout adeguato e un’organizzazione di spazi e arredi che stimoli lo 
scambio e la relazione; 

• le modalità di organizzazione e i contenuti degli eventi (atelier, manifestazioni, 
workshop formativi); 

• le scelte organizzative: si tratta di dimensionare orari di apertura e prestazioni sulla 
base delle esigenze del territorio e dell’utenza, anche prevedendo un eventuale 
incremento nel tempo delle fasce orarie di apertura e della presenza degli operatori; 

• l’istruttoria finalizzata al conseguimento del Label rilasciato dal Reseau europeo. 
 
Tenuto conto del contesto finanziario odierno, la sostenibilità dell’operazione sarà 
garantita anche attraverso il riposizionamento e la permanenza a rotazione nella CDM di 
operatori già attualmente impegnati nei servizi cantonali. 
La razionalizzazione delle prestazioni e l’incremento della produttività dovrebbero 
permettere di realizzare una riorganizzazione senza aumento dei costi attuali e senza 
incremento di personale. 
Inoltre è indispensabile valorizzare ed integrare nel progetto attività attualmente garantite 
da mandati (si pensa a quelli dell’Ufficio delle misure attive relativi all’accompagnamento al 
lavoro) e da servizi già finanziati (Fondounimpresa, Lingue e stage all’estero ecc.). 
Infine si tratta di valorizzare, come a Ginevra, il contributo delle OML e dei loro centri di 
formazione nella gestione degli eventi e degli atelier. 
La disponibilità di una sede attrezzata è comunque la condizione essenziale ai fini di 
concretizzare il progetto. Quanto proposto con questo messaggio creerà quindi le 
condizioni per attivare lo stesso progetto della CDM, che godrà di sinergie notevoli grazie 
alla presenza nella medesima sede di spazi ideali per l’organizzazione di eventi e momenti 
di informazione e orientamento. 
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3.3  La Sezione della logistica 

Il servizio arredamento della SL attualmente sfrutta ad uso magazzino spazi presso lo 
stabile “Polveriera” ad Arbedo-Castione e presso la scuola media di Pregassona. Questi 
ultimi, in ragione della crescente necessità logistica del Museo d’arte della Svizzera 
italiana, saranno destinati esclusivamente a scopo deponia (deposito di opere d’arte) e 
laboratorio e pertanto dovranno essere liberati entro breve termine così da permettere la 
ristrutturazione e l’adeguamento alla nuova funzione. 
Per quanto attiene al servizio dei traslochi, la necessità di disporre di una unica nuova 
sede, consona e funzionale, dipende in particolare dalla scarsa qualità edilizia dell’attuale 
collocazione (un deposito posto presso la stazione FFS a Cadenazzo), fatiscente a causa 
di un sopravvenuto degrado fisico non superabile con interventi di ripristino e parzialmente 
incompatibile rispetto all’uso cui è oggi destinato poiché privo sia di adeguata superficie 
che di servizi alle persone (spogliatoi, docce, spazio lavoro tecnico e amministrativo). 
Anche l’area sul quale sorge il fabbricato non è adeguata agli scopi della SL. La soluzione 
attuale è pure insoddisfacente dal profilo della mobilità, considerato che i servizi 
amministrativi del servizio traslochi sono ubicati presso la sede della Sezione della 
logistica in via del Carmagnola a Bellinzona, ciò che rende inefficiente l’organizzazione del 
lavoro. 
Oltre ai deposito di Cadenazzo e Pregassona, in ragione dell’insufficiente dimensione, i 
precitati servizi della SL utilizzano anche parzialmente il deposito denominato “Polveriera” 
sito ad Arbedo, rendendo ancora più complessa la connettività e la gestione delle attività. 
 
 
 
4. LA SOLUZIONE LOGISTICA 

4.1  La proposta immobiliare 

Le necessità logistiche e funzionali argomentate nei capitoli precedenti ed in particolare la 
cronica mancanza di spazi per lo sviluppo delle attività dell’IFC hanno indotto nel 2015 la 
SL a ricercare possibili soluzioni migliorative in termini di dimensioni e di collocazione sul 
territorio. 
In un primo momento la SL ha valutato la possibilità di realizzare uno stabile dedicato 
all’IFC nei pressi del vecchio campo da calcio su sedime ex TCS a Giubiasco, ciò che 
avrebbe tuttavia richiesto una modifica del piano regolatore, la necessità di far fronte a 
condizionamenti tecnici ed urbani (presenza di un elettrodotto e di vincoli di arretramento) 
nonché tempi di realizzazione importanti. 
La ricerca di spazi è quindi proseguita ma, nell’ambito delle analisi condotte, non è stato 
possibile individuare altri terreni già di proprietà del Cantone sui quali realizzare un nuovo 
stabile che potesse ospitare le esigenze manifestate, tenuto conto che l’obiettivo era 
quello di mantenere le attività in una zona centrale del Ticino con efficienti collegamenti al 
servizio pubblico. A questo proposito già la Commissione della gestione e delle finanze nel 
rapporto n. 6703 R del 26 febbraio 2013 relativo al messaggio concernente la richiesta di 
un credito annuo per la locazione nello stabile “La Monda 3” a Camorino per il CFF e il 
CEFOS osservava l’importanza di sviluppare i maggiori centri scolastici e di formazione 
nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie, come avviene in altri Cantoni. 
Inoltre, tenuto conto della strategia cantonale che privilegia l’inserimento di attività dello 
Stato in stabili di proprietà, non sono state considerate eventuali soluzioni che avrebbero 
nuovamente previsto la locazione di spazi. 
 
La SL è spesso confrontata a proposte immobiliari da parte di privati (sia per locazioni sia 
per acquisti di spazi), che valuta tenuto conto delle esigenze logistiche dell’AC e della 
pianificazione logistica regionale. In questo contesto, tra novembre e dicembre 2015, un 
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promotore privato ha sottoposto e presentato alla SL un progetto per l’edificazione di uno 
stabile, che ha suscitato un interesse particolare in relazione al posizionamento e alla 
qualità dello stesso. L’iniziativa immobiliare, accompagnata da una brochure illustrativa del 
progetto, mostrava ottime potenzialità nella prospettiva di soddisfare le necessità 
logistiche dell’IFC e della SL. 
Nel corso del 2016, la SL, coinvolgendo i servizi interessati del DECS, ha quindi 
approfondito la proposta immobiliare iniziando le valutazioni e le trattative sulle possibili 
occupazioni degli spazi da parte dell’AC. Nel frattempo, nel mese di marzo del 2016, i 
promotori immobiliari hanno inoltrato la domanda di costruzione sulla base del loro 
progetto. 
Gli approfondimenti della SL, condivisi con il DECS, sono confluiti nel “rapporto di 
pianificazione strategica” del 10 ottobre 2016 approvato dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 
2016 tramite nota a protocollo n. 123/16 con la quale il Governo autorizzava formalmente 
la SL a svolgere le trattative con il promotore per l’acquisto di 2'500 m2 nella forma della 
PPP e a consolidare i fabbisogni di spazio e la relativa attribuzione con i Servizi interessati 
al fine di allestire il rapporto di programmazione e il messaggio governativo per la richiesta 
dei necessari crediti. 
Con nota a protocollo 26/2017 del 22 febbraio 2017, tenuto conto dell’avvenuta 
condivisione del progetto con gli utenti portatori di interesse e dell’esigenza manifestata 
dagli stessi di aumentare di circa 650 m2 la superficie da acquistare, il Consiglio di Stato 
ha approvato il progetto logistico per l’acquisto di spazi in PPP a Giubiasco, incaricando la 
SL di provvedere alla finalizzazione dello stesso in collaborazione con gli utenti e 
autorizzandola a continuare le trattative con i promotori in base alle accresciute esigenze 
di spazio richieste per l’insediamento dei servizi interessati. Il rapporto di programmazione, 
con l’integrazione di tutti gli spazi necessari, è stato ultimato il 22 giugno 2017 ed 
approvato con nota a protocollo 100/2017 del 5 luglio 2017, unitamente alla bozza di 
convenzione preliminare per l’acquisto di spazi in PPP; tale convenzione sarà sottoscritta 
dal Consiglio di Stato solo dopo l’approvazione del credito da parte del Parlamento. 
 
Il progetto, promosso, sviluppato e realizzato direttamente dal promotore, concerne 
l’edificazione di un complesso denominato “Centro Evita” formato da due edifici contigui (in 
seguito denominati Stabile Evita) al mappale RFD 377 del Comune di Bellinzona 
(quartiere di Giubiasco) e presso il quale il Cantone intende acquistare nella forma della 
PPP parte delle superfici. Altri inquilini saranno uno studio di ingegneria (al secondo piano) 
e un esercizio pubblico (servizio di ristorazione e bar al piano terreno). 
 
Il mappale 377 RFD Giubiasco, di complessivi 4'311 m2 di superficie, è ubicato a sud del 
tracciato ferroviario a meno di 200 metri dalla stazione TILO, si affaccia su Via al Ticino 
all'altezza del sottopasso e si trova a meno di 2 km dallo svincolo autostradale A2 di 
Bellinzona Sud, consistendo in un’ubicazione strategica. Le infrastrutture ed i servizi, quali 
ad esempio Posta, banche, negozi o ristoranti, si trovano al limitrofo centro del Comune; 
nelle immediate vicinanze sono collocate anche diverse zone di pubblico parcheggio. Con 
riferimento al territorio e al mercato immobiliare, Giubiasco, in termini generali, costituisce 
una soluzione molto interessante per l'insediamento di attività amministrative e di servizio, 
in particolare in relazione alla sua centralità e al suo ottimo allacciamento con le vie di 
comunicazione e con i mezzi pubblici. 
Inoltre, in ragione dell’ampia dotazione in superfici nonché della qualità costruttiva e 
energetica dell’immobile, la soluzione logistica proposta risponde appieno alle esigenze 
dei portatori di interesse in termini di effetti sinergici (di funzionamento) originariamente 
richiesti dai servizi interessati e in relazione alla  prospettata evoluzione futura degli stessi. 
Questi aspetti sono risultati determinanti nel valutare positivamente la proposta logistica. 
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Il progetto realizzato da eVita Immobiliare SA (il sedime è stato acquisito da eVita 
Immobiliare SA con l’esercizio di diritto di compera, stipulato nel settembre 2015 da uno 
dei suoi fondatori, in data 22 dicembre 2016 dalla precedente proprietà, la BVK Immobilien 
AG di Lucerna) è stato promosso indipendentemente dall’interesse mostrato dal Cantone. 
I promotori immobiliari hanno in questo senso sviluppato la proposta immobiliare in tempi 
antecedenti all’interesse mostrato dal Cantone; essi hanno infatti elaborato un progetto 
immobiliare e successivamente, tra novembre e dicembre del 2015, l’hanno presentato di 
loro iniziativa alla SL, che ha in seguito iniziato nel corso del 2016, coinvolgendo il DECS, 
gli approfondimenti e le trattative sulle possibili occupazioni degli spazi. Il Consiglio di 
Stato, tramite nota a protocollo del 18 ottobre 2016 e preso atto di un primo rapporto, ha 
poi incaricato formalmente la SL di avviare le trattative per l’eventuale acquisto in PPP di 
parte degli spazi previsti; la domanda di costruzione è stata presentata nel marzo 2016 
conformemente al progetto originale mentre la licenza edilizia è stata ottenuta nell’ottobre 
dello stesso anno. 
Il progetto esecutivo integrante le predisposizioni per un eventuale insediamento di servizi 
dello Stato, che hanno interessato unicamente gli spazi interni e non hanno modificato la 
forma e il volume dell’edificio, è stato svolto a rischio del promotore, senza alcuna 
certezza in merito all’effettiva decisione di acquisto del Cantone, che è di competenza del 
Gran Consiglio. 
Nel mese di giugno 2016, è stato aperto il cantiere con la realizzazione del pozzo di 
pompaggio delle acque di falda. Le opere di costruzione dell’edificio, sempre a rischio del 
promotore, sono iniziate nel mese di aprile del 2017. 
 
 
4.2  Il progetto 

4.2.1 Situazione e aspetti generali 

Il fondo 377 RFD nel Comune di Bellinzona, quartiere di Giubiasco, è situato in zona 
strategica e previsto, a livello pianificatorio, in zona Artigianale-Industriale. Esso 
rappresenta un’eccezione rispetto alla destinazione residenziale del comparto entro il 
quale si inserisce; non sono previste modifiche pianificatorie da parte dell’autorità 
comunale. Il fondo si trova in origine libero da costruzioni, pur essendo stato oggetto di 
importanti edificazioni nel passato (quale ad esempio il deposito di una primaria società di 
commercio di birra Svizzera). 
Il fondo gode di un ottimo posizionamento, al centro del Cantone Ticino ed è raccordato in 
maniera ideale con i seguenti trasporti: 

• trasporto privato (su gomma): raccordo autostradale di Bellinzona Sud a circa 2 km di 
distanza e strada comunale di raccolta al servizio del fondo; 

• trasporto pubblico: stazione ferroviaria di Giubiasco a 200 m in linea d’aria con percorso 
pedonale dedicato (senza intersezioni con strada cantonale o comunale), nonché 3 
linee bus del trasporto pubblico del Bellinzonese a disposizione, in particolare Castione-
Camorino (linea 1), Bellinzona-Giubiasco (linea 2) e Bellinzona-S. Antonino (linea 3). 

 
Sul fondo non vi sono particolari oneri o servitù. Esso gode di buone potenzialità 
edificatorie che, con il progetto sviluppato, sono sfruttate solo in parte. Il promotore ha 
infatti preferito conferire una qualità superiore al costruito, lasciando un margine sul 
potenziale residuo. Per quanto attiene ai posteggi, a pochi metri di distanza dal fondo sono 
ubicati sia il P&R della stazione ferroviaria FFS di Giubiasco sia i posteggi pubblici (laterali 
rispetto al tracciato della linea ferroviaria). Oltre alla facile raggiungibilità, il fondo beneficia 
di un’importante visibilità, sia dalla linea ferroviaria sia dalla strada cantonale Giubiasco-
Sementina. Questo aspetto favorisce la caratterizzazione del luogo e la sua importanza. 
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L’edificio, sviluppato in due ali principali, è posizionato sul fondo seguendo gli allineamenti 
agli assi di trasporto presenti in maniera incisiva: la ferrovia e la strada cantonale. Tra le 
due ali è posizionato uno snodo centrale che funge da accesso principale all’edificio 
nonché da zona ricettiva. Lo stabile è organizzato su 3 livelli principali (piano terreno con 
altezza di circa 4.5 m, primo piano e secondo piano con altezze di circa 2.60-2.80 m). È 
pure presente un parziale piano interrato posto al di sotto del nucleo centrale. Ai diversi 
livelli le destinazioni d’uso sono le seguenti: 

• piano interrato: locali tecnici, archivi; 

• piano terreno: superfici di deposito e snack bar; 

• primo e secondo piano: superfici amministrative e didattiche. 
 
L’edificio è costruito nel rispetto dello standard Minergie A grazie ad un involucro della 
costruzione performante (pannelli prefabbricati e serramenti); esso prevede l’inserimento 
di una ventilazione controllata per tutti gli ambienti e la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sul tetto. 
 
Altri elementi ne determinano un chiaro valore aggiunto a livello logistico: 

• la sistemazione stradale di accesso alla proprietà permette, rispetto alla situazione 
attuale caratterizzata da una viabilità a senso unico, l’incrocio di 2 veicoli nei due sensi 
di circolazione. 

• la realizzazione sul fondo di 13 posteggi pubblici (quale vincolo da PR); 

• la collaborazione strategica con le Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB), quale 
partnership pubblico-privato per la fornitura di energia termica rinnovabile caldo e 
freddo (nella forma del contracting, ovvero previa realizzazione della centrale termica 
con pompa di calore acqua-acqua a carico della AMB e vendita del calore secondo il 
consumo effettivo dello stabile). La collaborazione prevede anche la messa a 
disposizione della copertura dell’edificio per la realizzazione da parte di AMB di un 
impianto fotovoltaico sotto forma di progetto “Sole per Tutti”, la fornitura del servizio di 
gestione della videosorveglianza (di sicurezza e preventiva) per l’esterno dello stabile, 
nonché la realizzazione di almeno 2 colonnine di ricarica elettrica, secondo il nuovo 
concetto Emotì sviluppato dalle AMB in collaborazione con Enerti; 

• la realizzazione sul fondo di un passaggio pedonale a favore della zona residenziale per 
l’accesso diretto alla stazione ferroviaria (senza necessità di transito dal passaggio 
pedonale sulla strada cantonale). In generale si segnala inoltre che la proprietà non 
verrà chiusa sul perimetro, ma sarà permesso l’accesso al pubblico in qualsiasi 
momento (con controllo di sicurezza garantito dalla videosorveglianza), allo scopo di 
garantire la fruibilità ed evitare la formazione di una barriera; 

• la funzione di barriera fonica a favore della zona residenziale, a protezione dal rumore 
ferroviario e stradale; 

• la fornitura di un servizio e di uno spazio di ristorazione in grado di soddisfare le 
esigenze dei fruitori dell’edificio e di terzi avventori. 

 

4.2.2 Requisiti del progetto e caratteristiche funz ionali 

Il progetto è conforme al quadro legislativo e normativo vigente, in particolare: 

• alla Legge federale sul lavoro, per ogni tipologia di spazio previsto; 

• all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico per quanto concerne il rispetto dei valori di 
immissione rispetto alla ferrovia e alla strada; 
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• all’Ordinanza contro le radiazioni non ionizzanti per quanto concerne il rispetto dei valori 
limite per i posti di lavoro fissi; 

• alle norma SIA 181 Protezione dei rumori nell’edilizia per quanto concerne il rispetto 
delle esigenze accresciute (in quanto si tratta di una PPP); 

• al Regolamento cantonale sull’utilizzazione dell’Energia per quanto concerne il rispetto 
dello standard energetico Minergie (l’edificio verrà certificato Minergie A). 

 
I principali requisiti di progetto per poter insediare i servizi dello Stato – che sono stati 
contemplati dopo l’approvazione della domanda di costruzione nella fase di progetto 
esecutivo a rischio del promotore immobiliare – sono i seguenti: 

• depositi al piano terreno con altezza minima netta di 4.50 m, superficie il più libera 
possibile per garantire il deposito e la movimentazione di materiale nonché la 
manovrabilità degli automezzi. Dotazione in armadietti, docce e postazioni lavoro per il 
personale secondo regolamentazione in funzione di 4 operatori; 

• separazione delle funzioni amministrative da quelle formative; queste ultime saranno 
collocate al primo piano occupandolo integralmente, mentre l’amministrazione e la CDM 
troveranno spazio al secondo piano; 

• garanzia di un margine di sviluppo delle attività. Il progetto garantisce opportuni spazi 
supplementari rispetto a quelli attuali e la dotazione complessiva supera per dotazione 
e dimensioni le accresciute richieste espresse dai portatori di interesse, 
soddisfacendole; 

• inserimento del centro di formazione al primo piano con 12 aule di dimensioni 
differenziate a garanzia di differenti tipologie d’uso (capienza variabile da 10-12 
partecipanti fino a 30), almeno 3 spazi di aggregazione in corrispondenza degli spazi di 
circolazione, una sala multiuso con capienza di almeno 200 persone e un servizio di 
ricezione con spazio di attesa; 

• realizzazione di uffici a supporto del centro di formazione con un numero di collaboratori 
minimi da impiegare pari a 26 (18 centro di formazione continua e 8 Corsi per adulti) in 
uffici open space e dedicati; 

• inserimento di postazioni di consulenza e spazio per l’attesa e ricezione per la CDM; 

• messa a disposizione di spazi adeguati per la mobilità lenta e per lo svolgimento della 
pausa all’aperto, ma anche di spazi di ristorazione per gli allievi del centro di 
formazione, con servizio non a carico dello Stato. 

• adeguata presa in considerazione delle esigenze dell’USM per quanto riguarda la 
dotazione degli spazi didattici necessari per l’organizzazione della formazione dei 
funzionari dirigenti dell’Amministrazione Cantonale. 

 
 
4.2.3 Caratteristiche tecniche 
Il dimensionamento degli spazi rispetta le esigenze e le direttive dell’Amministrazione 
Cantonale e si conforma agli standard concernenti l’edilizia scolastica per quanto attiene 
alle funzioni didattiche. 
A livello costruttivo, osserviamo quanto segue: 

• la costruzione è prevista in elementi prefabbricati (pilastri, travi, tegoli e pannelli di 
facciata isolati in calcestruzzo armato prefabbricato) rivestiti in legno di larice per le due 
ali principali dell’edificio (tra piani fuori terra) e con sistema tradizionale per il nucleo 
centrale, con isolamento termico periferico esterno (sistema a cappotto); 
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• le partizioni interne saranno in cartongesso e conformi alle accresciute esigenze di 
protezione fonica. Sono pure previste pareti attrezzate lignee in corrispondenza degli 
spazi di aggregazione al piano primo; 

• i pavimenti degli spazi ai piani primo e secondo sono previsti in linoleum, mentre al 
piano terreno (spazi di deposito) in calcestruzzo armato lisciato fresco su fresco, ad 
eccezione dell’atrio di entrata principale il cui rivestimento sarà lapideo. La 
pavimentazione esterna del piazzale è prevista in asfalto, completa di camminamenti in 
calcestruzzo; 

• i soffitti sono previsti in lastre di cartongesso sospese e fissate alle solette in tegoli 
mediante una struttura metallica ai tegoli. Ad eccezione del piano terreno le cui superfici 
saranno a vista, i controsoffitti integreranno la tecnica impiantistica; 

• gli infissi saranno in PVC/alluminio. Il sistema di oscuramento sarà realizzato da lamelle 
in alluminio. Le porte interne saranno con telaio a cassetta in metallo e le ante in legno 
con organi di movimentazione tradizionali. Le porte principali di accesso sono previste 
in metallo e vetro, a scorrevolezza ed azionamento elettronico. Il piano chiavi sarà di 
tipo elettronico; 

• l’impermeabilizzazione della copertura è prevista con sistema “Sarnafil”, eseguita con 
sistema di tetto caldo ed avente quale strato di protezione e zavorra della ghiaia; sulla 
superficie dei tetti verrà posato un impianto fotovoltaico; 

• gli edifici saranno dotati di impianti di elevazione per il trasporto delle persone in 
corrispondenza dell’accesso principale e degli accessi secondari entro le ali; 

• l’impianto elettrico sarà di tipo tradizionale ed adeguato agli standard dello Stato. 
L’impianto di riscaldamento e raffreddamento è previsto con produzione mediante 
pompa di calore acqua/acqua, distribuzione e sistema di emissione con ventilconvettori 
(caldo e freddo) a pavimento. L’impianto di ventilazione è previsto per tutti gli ambienti a 
garanzia del raggiungimento dello standard Minergie A; le griglie di immissione ed 
aspirazione verranno integrate nella controsoffittatura; i monoblocchi di ventilazione ed 
il sistema di presa ed espulsione dell’aria saranno ubicati all’esterno dell’edificio; 

• l’energia sarà completamente di tipo rinnovabile (calore tramite termo pompa acqua-
acqua e energia elettrica tramite impianto fotovoltaico); 

• gli impianti e le soluzioni per la sicurezza delle persone e dell’edificio sono conformi al 
quadro normativo vigente; 

• la sistemazione esterna sarà caratterizzata da superfici verdi e pavimentate. 
 
 
4.3  Il programma spazi 

Tenuto conto delle esigenze espresse dai futuri utilizzatori, il fabbisogno complessivo di 
spazi per il Cantone è di complessivi 3'265.50 m2 di superficie di piano (si tratta della 
superficie chiusa e coperta contenuta nel perimetro dell’edificio compresa la superficie di 
costruzione), a fronte di 2'795.50 m2 di superficie netta (si tratta della parte della superficie 
di piano SP delimitata dal lato interno dalle pareti perimetrali e dagli altri elementi 
costruttivi interni), come rappresentato nella tabella seguente (superfici e volumi secondo 
SIA 416, ed. 2003). 
 
 



17 

 

PPP Cantone  
Nr. Sigla Definizione Quantità Unità di 

misura 
Totali  

1 SF Superficie fondo 4'311.0 m2     

1.1 SE Superficie edificato (totale) 1'536.5 m2     

2 SP Superficie piano  3'265.5 m2     

Nr. Sigla Definizione Quantità 
Unità di 
misura Totali   

 SP -1 Superficie piano interrato 55.5 m2     

 SP PT Superficie piano terreno 1'129.5 m2     

 SP 1°P Superficie 1° piano 1'347.5 m2     

 SP 2°P Superficie 2° piano 733.0 m2   

2.1 SN Superficie netta     2'944.5 m2 

 SN -1 Superficie netta piano interrato 50.0 m2     

 SN PT Superficie netta piano terreno 1'068.5 m2     

 SN 1°P Superficie netta 1° piano 1'177.5 m2     

 SN 2°P Superficie netta 2° piano 648.5 m2   

2.2 SC Superficie costruita     321.0 m2 

 SC -1 Superficie costruita piano interrato 5.5 m2     

 SC PT Superficie costruita piano terreno 61.0 m2     

 SC 1°P Superficie costruita 1° piano 170.0 m2     

 SC 2°P Superficie costruita 2° piano 84.5 m2   

3 VE Volume edificio     13'755.0 m3 

 VE -1 Volume edificio piano interrato 171.5 m3     

 VE PT Volume edificio piano terreno 6'188.5 m3     

 VE 1°P Volume edificio 1° piano 4'904.5 m3     

 VE 2°P Volume edificio 2° piano 2'490.5 m3   
 
 
Il programma spazi previsto è il seguente. 
 
 

Nr.  Funzione U SN  
[m2] 

SN tot 
[m2] 

Osservazioni 

100  OGGETTO (EDIFICIO)     
110  Depositi     

 113 Deposito ovest 1 595.0 595.0 PT deposito 
 114 Deposito est 1 451.5 451.5 PT deposito 
 115 Deposito auditorium 1 21.5 21.5 P1 deposito 
 116 Deposito sottoscala 1 6.5 6.5 PT deposito sottoscala 

200  AMMINISTRAZIONE     
210  Locali comuni, circolazione     

 211 Ricezione 1 49.5 49.5 P1 Ricezione 
 212 Ricezione 1 22.5 22.5 P2 Ricezione 
 214 Zona attesa 5 35.5 177.5 P1 e P2 Zona attesa 
 215 Servizi igienici 2 7.5 15.0 PT Servizi igienici 
 216 Servizi igienici 3 33.5 100.5 P1 e P2 Servizi igienici 
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220   Sale riunioni, sale corsi, locali 
comuni 

        

 221 Sala insegnanti 1 33.0 33.0 P1 Sala insegnanti 
 222 Sala riunione 3 22.5 67.5 P1 e P2 sala riunione 
 223 Aula corsi 6 53.0 318.0 P1 Aule per corsi 
 224 Aula corsi 4 30.0 120.0 P1 Aule per corsi 
 225 Aula magna 1 190.0 190.0 P1 Aula magna 

230  Uffici     
 231 Ufficio singolo 2 22.5 45.0 P2 
 232 Ufficio singolo 1 29.0 29.0 P2 
 233 Ufficio doppio 1 29.0 29.0 P2 
 234 Ufficio 1 31.5 31.5 P2 
 235 Ufficio 1 206.0 206.0 P2 
 236 Ufficio 1 136.0 136.0 P2 

300       
320  Locali tecnici      

  321 Locali tecnici 4 6.0 24.0 PT e P1 Locale tecnico 

330  Locali di gestione     
 331 Locale custode 1 16.0 16.0 P2 Locale custode 
 333 Locale pulizie 2 6.0 12.0 P1 Locale pulizie 

340  Informatica     
 341 Locale server 1 21.5 21.5 P1 Locale server 

  342 Locale server secondario 1 6.5 6.5 P2 Locale server 
secondario 

350  Archivi     
 351 Archivio 1 50.0 50.0 P-1 Archivio 
 352 Archivio 1 21.0 21.0 P1 Archivio 
Totale superficie netta 2795.5  

Superficie di costruzione 470.0  

Totale superficie di piano (corrisponde alla sup. PPP) 3265.5  

 
 
 
5. ASPETTI FINANZIARI 

Il prezzo di vendita è calcolato sulla base delle PPP di interesse per gli scopi del Cantone, 
a fronte di una quota parte complessiva di 808 millesimi, rispettivamente una superficie di 
3'265.50 m2 su una superficie totale di PPP pari a 4’045 m2. 
L’onere complessivo di acquisizione di fr. 11.5 milioni (IVA e tasse incluse) comporta un 
costo al mq ponderato sulla base di un valore di mercato di riferimento pari a fr./mq 3'200.- 
e così ripartito: 
• uffici P1 3'319 fr./m2 x 1'385 m2; 
• uffici P2 2'904 fr./m2 x 700 m2; 
• depositi 2'928 fr./m2 x 1'080 m2; 
• archivio 1'150 fr./m2 x 50 m2. 
 
A questo importo sono da aggiungere gli oneri per l’adeguamento e l’attrezzatura degli 
spazi in funzione degli scopi e degli standard dello Stato, quantificati in fr. 1.1 milioni; 
questi interventi saranno eseguiti e finanziati direttamente dal Cantone. 
Nel prezzo di vendita non sono incluse le attrezzature, le dotazioni informatiche, gli arredi, 
gli impianti per la corrente debole e per la gestione degli accessi e i posteggi (questi ultimi 
saranno oggetto di accordi successivi). Ne deriva la seguente ripartizione dei costi. 
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5.1 Uscite per l’investimento 

5.1.1 Costi di acquisizione 
 

eCCC-E Descrizione eCCC-E  Importo 

A Fondo Fr. 2'000'000.- 

B Preparazione Fr. 150'000.- 
C 
D 
E 
F 
G 
J 

Costruzione grezza edificio 
Impianti tecnici edificio 
Facciata edificio 
Finitura interna edificio 
Tetto edificio 
Arredo edificio 

Fr. 7'780'000.- 

I Esterno edificio Fr. 220'000.- 
V 
W 
Z 

Costi di progettazione 
Costi secondari 
Imposta sul valore aggiunto 

Fr. 1'350'000.- 

 Totale Fr. 11'500'000.- 
 
 
5.1.2 Costi di adeguamento 
 

eCCC-E Descrizione eCCC-E  Importo 

D Impianti tecnici edificio (accessi + automazione) Fr. 87'000.- 

H 
Impianti ad uso specifico edificio (didattica + arredo fisso -
soppalco- per stoccaggio materiale deposito) 

Fr. 282'000.- 

J Arredo edificio (mobilio + segnaletica) Fr. 275'000.- 

CSI 

Impianto di cablaggio, chiavi e UPS 
Parti attive e collegamenti di rete 
Telefonia, trasloco e attivazioni 
Informatica, postazioni PC e stampanti 

Fr. 260'000.- 

 Imprevisti e arrotondamento Fr. 108'000.- 

Z Imposta sul valore aggiunto Fr. 88'000.- 

 Totale Fr. 1’100'000.- 
 
 
5.1.3 Tetto massimo di spesa (uscite per l’investim ento) 
 
Descrizione  Importo 

Costi di acquisizione Fr. 11’500'000.- 

Costi di adeguamento Fr. 1’100'000.- 

Totale Fr. 12’600'000.- 

 
 
5.2 Costi per il possesso e l’uso del bene 

In ragione della forma della comproprietà, l’acquisizione di spazi in PPP comporta anche 
l’acquisizione di prestazioni di servizio per la gestione dell’impianto condominiale così 
come proposte dal promotore immobiliare. 
 
L’esercizio e la manutenzione dell’edificio avverrà mediante un contratto di Facility 
management integrato e riguarderà sia le parti comuni sia quelle di proprietà del Cantone 
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e si estenderà a tutte le attività realizzabili sull’edificio e a supporto dello spazio e delle 
persone (manutenzione, picchetto, servizio clienti, esercizio impianti, gestione impianti, 
custodia edificio, pulizia ordinaria, canalizzazioni, cura del verde, servizio invernale, 
eccetera). 
Una tale soluzione permetterà una presa a carico complessiva e unitaria dell’immobile e di 
tutte le esigenze degli inquilini, in particolare quelle relative alle prestazioni di portierato e 
custodia necessarie al funzionamento della parte scolastica, il cui orario di esercizio 
interessa anche i periodi serali e feriali. Il costo di un tale contratto di servizio è stimabile 
nell’ordine dell’1,5% dei costi di costruzione e quindi a fr. 130'000.- annui. I costi energetici 
ammonteranno a circa fr. 23'000 annui. L’approvvigionamento energetico avverrà 
acquisendo energia rinnovabile nella forma del contracting con AMB, ambito contrattuale 
nel quale la locale azienda municipalizzata si assumerà tutti i costi di acquisto e 
installazione degli impianti, fatturando il costo dell’energia effettivamente erogato. I costi di 
smaltimento sono stimabili a circa fr. 10'000.- annui, mentre quelli assicurativi a circa fr. 
7'000.- annui. 
 
I costi complessivi per il possesso e l’uso del bene sono quindi stimati complessivamente 
a fr. 170'000.- annui, ai quali aggiungere gli oneri per il fondo di accantonamento, il cui 
onere sarà determinato in sede di stipulazione del contratto d’uso del cespite. 
 
 
 
6. ASPETTI CONTRATTUALI E ASPETTI TEMPORALI 

Con Nota a protocollo n. 100 del 5 luglio 2017, il Consiglio di Stato ha approvato, senza 
ancora sottoscriverla, la bozza di convenzione preliminare per l’acquisto in proprietà per 
piani di 3'150 mq di superficie e i piani di ripartizione della PPP (il progetto esecutivo ha 
poi presentato un lieve aumento delle superfici, portandole a 3'265.50 m2). Gli spazi 
destinati al Cantone corrispondono alle unità di PPP per complessivi 808 millesimi. 
eVita Immobiliare SA ha realizzato il progetto impegnandosi a deliberare i lavori di 
costruzione dell’opera esclusivamente a ditte in regola con i requisiti della Legge sulle 
commesse pubbliche. 
La realizzazione dell’edificio è in corso ed è assunta integralmente dal promotore 
immobiliare. La consegna dell’immobile finito è pianificata entro il termine di aprile 2018. 
 
La procedura a livello cantonale, dopo l’approvazione da parte del Parlamento del decreto 
legislativo allegato al presente messaggio, prevede quanto segue: 

• sottoscrizione della Convenzione preliminare per la costituzione del fondo in PPP e per 
la vendita di unità di PPP al Cantone; 

• sottoscrizione di un atto pubblico di costituzione di diritto di compera con promessa di 
acquisto, intavolazione PPP e annotazione a RF dei diritti di prelazione e opposizione; 

• entro aprile 2018 è prevista la consegna dell’immobile finito; 

• entro maggio 2018 si procede all’esercizio del diritto di compera e al versamento del 
prezzo di acquisizione; 

• tra giugno e agosto 2018 si procede alle opere di adeguamento, attrezzatura e arredo 
degli spazi, ai traslochi; 

• alla fine di agosto 2018, è prevista la consegna degli spazi agli utenti finali. 
 
 
  



21 

7. CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE SULLE COMMESSE PUBB LICHE 

Per quanto concerne le modalità realizzative e la conformità con la legislazione in materia 
di commesse pubbliche, rileviamo che la legislazione in vigore definisce la commessa 
come una prestazione richiesta dalla Stato a titolo oneroso. Se la costruzione di un edificio 
(scuole, stabile amministrativo, strade, ecc.) da parte dello Stato rientra quindi 
chiaramente nella definizione di commessa pubblica, lo stesso non vale per l’acquisto di 
terreni e di edifici (Poltier E., droit des marchés publics; no. 211, Stämpfli). Nel caso 
specifico, l’edificio è già esistente in quanto in avanzata fase di costruzione e la sua 
ultimazione è prevista entro il termine di alcuni mesi. Lo Stato acquista quindi spazi presso 
un edificio già esistente. 
Secondo la dottrina, la legislazione sulle commesse pubbliche si applica in caso di acquisti 
di edifici quando le due condizioni seguenti sono realizzate: 

a) la costruzione è realizzata sulla base dei bisogni espressi dal futuro utilizzatore; 

b) il rischio finanziario è sopportato dall’Ente pubblico (Zufferey, les marchés publics 
dans la construction, JDC 2001 e DC 1999/4 pag.137). 

 
Nel caso concreto, il promotore immobiliare, pur avendo già avuto dei primi contatti con la 
Sezione della logistica, ha presentato la domanda di costruzione secondo il progetto 
iniziale, senza integrare le esigenze dello Stato (non c’è stata dunque “ordinazione” da 
parte dello Stato). 
Nel contempo e nonostante la successiva progettazione esecutiva delle predisposizioni 
atte ad accogliere anche le esigenze dello Stato, il rischio finanziario è stato assunto 
esclusivamente dal promotore immobiliare, considerato che lo stesso ha avviato la 
realizzazione dell’opera senza alcuna garanzia da parte dello Stato in merito all’acquisto di 
parte dell’edificio. Lo Stato corrisponderà infatti il valore del cespite unicamente una volta 
esercitato il diritto di acquisto, dopo la necessaria approvazione da parte del Gran 
Consiglio. 
Visto quanto precede, nel caso concreto l’operazione di acquisto non è quindi soggetta 
alla legislazione sulle commesse pubbliche. 
 
Per la costruzione dello stabile, eVita Immobiliare SA, essendo un’entità privata, non ha 
indetto alcun concorso pubblico. Ciononostante, il promotore immobiliare ha confermato di 
aver deliberato i lavori di costruzione dell’opera esclusivamente a ditte in regola con i 
requisiti della Legge cantonale sulle commesse pubbliche (in particolare con l’art. 25 art. 
LCPubb). 
 
 
 
8. CORRISPONDENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO  FINANZIARIO 

8.1 Relazione con le Linee direttive 

La scheda 4 delle Linee direttive 2016-2019 prevede, per quanto concerne l’ambito 
“Formazione, Lavoro e Sviluppo economico”, l’obiettivo relativo alla creazione della CDM, 
descrivendolo nel modo seguente: Creare la “Città dei mestieri e della formazione”, 
un’antenna informativa e uno sportello dove ricevere le prime informazioni su progetti 
professionali, di carriera e azioni di sostegno per chi è alla ricerca di un posto di lavoro o di 
sostegni per perfezionamenti è l’obiettivo a cui si mira. Questa struttura svolgerebbe 
anche il ruolo di spazio espositivo e di animazione aperto verso tematiche legate a 
professioni, settori professionali, opportunità occupazionali e perfezionamenti”. 
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8.2 Collegamenti con il Piano finanziario della ges tione corrente 

Gli oneri per la gestione e la manutenzione degli spazi in PPP sono quantificati in fr. 
170'000.- annui. 
Gli oneri di locazione presso il Centro Monda di Camorino rimarranno invariati fino alla 
scadenza del contratto, prevista per il 30 settembre 2020. Essi sono pari a fr. 9'967.90 al 
mese (canone di locazione) ai quali si aggiungono fr. 781.85 al mese quale anticipo per 
spese accessorie, per un totale di fr. 10'749.70 al mese; moltiplicati per 25 mensilità 
(periodo settembre 2018 – settembre 2020) corrispondono a complessivi fr. 268'744.-. 
Successivamente al trasferimento dell’IFC e fino alla scadenza del contratto questi spazi 
saranno tenuti in considerazione per delle attribuzioni transitorie a Servizi 
dell’Amministrazione cantonale in risposta a fabbisogni contingenti e urgenti. 
 
 
8.3 Collegamenti con il Piano finanziario degli inv estimenti 

L’investimento complessivo per l’acquisizione e l’adeguamento di spazi in PPP presso il 
costruendo stabile Evita al mapp. 377 RFD del Comune di Bellinzona (quartiere di 
Giubiasco) ammonta a fr. 12'600'000.-. La spesa è inserita a Piano finanziario degli 
investimenti nel settore 11 “Amministrazione generale”, posizione 111 064 2 e collegata 
all’elemento WBS 941 59 6069; essa è prevista integralmente a carico dell’esercizio 2018. 
 
 
8.4 Conseguenze sul personale 

Non sono previsti adeguamenti di personale né variazioni di organico in quanto tutte le 
attività prevedono l’utilizzo di personale in forza ai servizi. 
 
 
8.5 Conseguenze per i Comuni 

Non sono previste conseguenze finanziarie per i Comuni. 
 
 
 
9. CONCLUSIONI 

Lo stanziamento del credito proposto con l’allegato decreto legislativo richiede 
l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. 
art. 5 cpv. 3 LGF). 
 
La proposta immobiliare di cui al presente messaggio costituisce un’opportunità per lo 
Stato, trattandosi di una soluzione ottimale e di qualità superiore per l’insediamento dei 
contenuti previsti. La soluzione garantisce un’ubicazione strategica, un’alta qualità 
costruttiva ed energetica dell’immobile e delle soluzioni logistiche (dotazione, 
distribuzione, dimensione e qualità degli spazi interni) ottimali. 
A livello funzionale la soluzione proposta risponde appieno alle esigenze di tutti i portatori 
di interesse, migliorando in modo netto  la situazione logistica attuale e garantendo anche i 
margini di sviluppo necessari per le attività dei servizi che saranno insediati. 
La concretizzazione dell’acquisizione di spazi in PPP presso lo stabile Evita permetterà 
l’attivazione operativa del progetto CDM, dotandolo di spazi ideali, rappresentativi e di 
facile raggiungibilità per l’organizzazione di eventi e momenti di informazione e 
orientamento. Inoltre, l’intervento determina la formazione di una nuova centralità urbana e 
di una conseguente forte caratterizzazione dei servizi insediati, proprio grazie alla 
peculiarità del progetto e della posizione nel territorio. 
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Infine, con riferimento al Piano direttore cantonale, l’insediamento proposto nelle 
adiacenze della stazione FFS di Giubiasco è coerente con i principi di sviluppo economico 
e territoriale attorno alle stazioni del sistema ferroviario regionale. 
 
Per le motivazioni sopra espresse raccomandiamo l’approvazione del presente 
messaggio. 
 
 
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra 
massima stima. 
 
 
 
Per il Consiglio di Stato: 

Il Presidente, Manuele Bertoli 
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  Convenzione preliminare 
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Disegno di 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

concernente lo stanziamento di un credito di 12’600 '000 franchi per l’acquisto in 
proprietà per piani e per la sistemazione degli spa zi destinati all’Istituto della 
formazione continua, alla Città dei Mestieri, alla Sezione della logistica e all’Ufficio 
dello sviluppo manageriale  
 
 
Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
visto il messaggio 25 agosto 2017 n. 7448 del Consiglio di Stato, 
 
 
d e c r e t a : 
 
 
Articolo 1 

È stanziato un credito di 12’600'000 franchi per l’acquisto in proprietà per piani (PPP) e 
per la sistemazione degli spazi destinati all’Istituto della formazione continua, alla Città dei 
mestieri, alla Sezione della logistica e all’Ufficio dello sviluppo manageriale. 
 
 
Articolo 2 

Il credito è iscritto nel conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e 
dell’economia, Sezione della logistica. 
 
 
Articolo 3 

È ratificata la convenzione preliminare definitiva tra la Repubblica e Stato del Cantone 
Ticino e eVita Immobiliare SA per la costituzione del fondo in PPP e per la vendita di unità 
di PPP al Cantone. 
 
 
Articolo 4 

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato 
nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 
 


