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Natura e valutazione problemi riscontrati:

o Difficoltà di circolazione dei veicoli su assi di transito 
importanti della nuova Città di Bellinzona il 12.12.2017;

o Tempestività pulizia dei marciapiedi.

o Situazione non omogenea:

• Concentrazione dei problemi nelle zone più 
fortemente urbanizzate (Bellinzona, Giubiasco, 
Monte Carasso e Sementina);

• Valutazione differenziata per i quartieri periferici.
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Aspetti generali: contesto urbano
o Città cambiata

• Densificazione delle costruzioni;
• Parcheggi, arredi urbani e zone 30;
• Riduzione spazi per il deposito della neve 

sgomberata (uso dei marciapiedi).

o Mobilità cambiata:
• Raddoppio dei veicoli in circolazione (anche 

durante e subito dopo una nevicata).



Aspetti generali: la situazione meteo

o Nevicata annunciata ma «fuori dalla norma»
«Una nevicata in pianura di 30 cm in 24 ore è da 
considerarsi cospicua. Statisticamente, negli ultimi 70 
anni, 30 cm o più si sono verificati in media ogni 6-7 anni, 
ma l’ultima volta nel 2006 e prima ancora nel 1990.»
(Fosco Spinedi, Meteosvizzera)
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Aspetti generali: la situazione meteo

o Superfici gelate all’inizio delle precipitazioni nevose.

o Inizio delle precipitazioni poco prima dei flussi di traffico 
pendolare (effetto di compattamento e difficoltà nello 
sgombero).

o Pioggia serale che ha appesantito la neve e favorito la 
formazione di ghiaccio.
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Aspetti generali: confronto con Locarno e 
Lugano

Città Cm in 24 ore

Lugano 10 cm ca.

Locarno – Monti 19 cm (Locarno città alcuni cm in meno)

Bellinzona 30-32 cm ca.
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Aspetti organizzativi:

• Impiego dello stesso numero di mezzi, personale, assuntori 
esterni attivati nei 13 quartieri prima dell’aggregazione;

• Replica procedure e protocolli di intervento applicati nei 13 
quartieri prima dell’aggregazione (con l’eccezione della linea 
di comando).

 Funziona per situazioni ordinarie, ma non per eventi più complessi.
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Aspetti critici rilevati:
• Insufficiente flusso di informazione su natura e tempi degli

interventi;

• Conseguente difficoltà di controllo del coordinamento su
ampia scala;

• Idoneità dei mezzi di proprietà della Città;

• Idoneità mezzi e risorse appaltatori privati;

• Insufficiente definizione delle priorità dei servizi comunali
attivi (raccolta rifiuti, carta, manifestazioni diverse);

• Insufficiente informazione attiva alla popolazione;

• Norme di intervento limitative (divieto fresatura di giorno).
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I dati dell’intervento:

230 km Lunghezza delle strade della nuova Città

>10’000 mc Volume neve sgomberata

100’000 kg Sale sparso tra il 10 ed il 18 dicembre Pari alla scorta 
annuale della 
vecchia 
Bellinzona

4’300 Ore di lavoro investite

120 Operai impiegati a turni (fino a 15 ore)

26 Assuntori calla neve esterni

40 Mezzi impiegati mediamente di giorno e di notte

250’000 fr. Costo presumibile dei lavori di sgombero
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Gli interventi dei Pompieri di Bellinzona 
(chiamata 118):

17 Chiamate per messa in sicurezza a causa di rami e 
alberi pericolanti

2 Chiamate per incendio

3 Chiamate per allagamento

3 Chiamate per messa in sicurezza strutture 
pericolanti

280 Ore di intervento 



Ex Comuni e nuova Città

• Servizi al cittadino, incluso lo sgombero della neve, tema 
centrale in fase di progetto aggregativo;

• Squadre esterne invariate rispetto a quelle presenti negli ex 
Comuni (nessun travaso di personale). 
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Strategia di intervento, misure correttive:

Misura tempi

1 Istituzione di un gruppo di coordinamento controllo e
verifica in caso di eventi/pericoli naturali per casi fuori
dall’ordinario

Gennaio 
2018

2 Perfezionamento della linea di comando Gennaio 
2018

3 Verifica e eventuale ridefinizione delle priorità di
intervento nella nuova Bellinzona in caso di nevicate
straordinarie

Febbraio 
2018

4 Istallazione di sistemi di tracciamento per i veicoli di
proprietà della Città

2018

5 Obbligo di istallazione di sistemi di tracciamento per i
mezzi di proprietà degli appaltatori privati
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Misura Tempo

6 Verifica dotazione risorse appaltatori privati 2018

7 Realizzazione nuovi silos per il sale 2018

8 Rinnovamento parco veicoli di servizio della Città entro 2020

9 Verifica priorità erogazione servizi in occasione di nevicate 
fuori dall’ordinario

2018

10 Ridefinizione ripartizione compiti Cantone – Città lungo le 
strade cantonali

11 Definizione politica d’informazione durante eventi naturali
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Misura

1 Gratuità trasporti pubblici nel comprensorio 
comunale in occasione di nevicate fuori 
dall’ordinario

2 Temporanea chiusura di strade durante urgenti 
lavori di sgombero neve, fresatura

3 Divieto di parcheggio su determinati tratti stradali in 
occasione di allarmi nevicate fuori dall’ordinario

4 Coinvolgimento di altri Servizi (Pompieri, Protezione 
civile)

5 Ricorso ad ausiliari esterni per sgombero neve da 
marciapiedi (disoccupati?)

Misure da approfondire:



Domande?

Grazie dell’attenzione
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